

Réponse Managériale - Evaluation PPA Burkina Faso 2017-2021

Préparé par: Dorine Rurashitse - Directrice Générale

28.06.2022

Sujet : Evaluation finale Burkina Faso PPA 2017-2021

Evaluation recommandation 1 : Renforcer le système de suivi et d'appui aux structures partenaires.

Action Clé	Calendrier	Responsable	Suivi	
			status	commentaires
1.1 Africalia fera appel à une expertise locale pour appuyer les partenaires. Cette expertise locale est un conseiller technique, un facilitateur. Il assume le contrôle des documents et pièces des partenaires. Il s'assure du respect des délais et des procédures.	novembre 2022 - décembre 2026	Gestionnaire-programme	en cours	Dépense prévue dans le budget prévu 2022-2026.

Evaluation recommandation 2 : Améliorer les outils de gestion et alléger les procédures administratives.

Actions Clé	Calendrier	Responsable	Suivi	
			status	commentaires
2.1 Les procédures de suivi-évaluation et les canevas ont été revus.	mai - juin 2022	Direction	terminée	Documents qui font partie intégrante des conventions. Ils feront l'objet d'une explication au cours d'une séance en début de programme.
2.2 Cadre logique -suivi IOV - Un tableau Excel va être conçu intégrant des formules et des directives pour comment compléter ce tableau. Les partenaires seront invités à le compléter au moment de chaque rapport annuel.	juillet - janvier 2027	Gestionnaire- et assistant-programme	en cours	
2.3 Monitoring financier : un outil de suivi financier a été élaboré. Il intègre les données de chaque partenaire. Il fera l'objet d'une mise à jour, une fois les rapports quadrimestriels validés.	mai 2022 - janvier 2027	Responsable financier	en cours	Cela permettra d'avoir une idée plus rapide par partenaire et à l'échelle du pays du taux de consommation budgétaire par pays.

<p>2.4 Mise en place d'un Comité technique de suivi qui se réunit 2 fois par an. Les objectives de ce comité:</p> <ul style="list-style-type: none"> - S'assurer de la bonne exécution des activités planifiées dans le PPA. - De vérifier le taux de consommation des budgets conformément au budget accordé par Africalia et en respect des normes administratives et financières en vigueur. - Suivi des difficultés et problèmes rencontrés dans l'exécution des activités et qui nécessitent des ajustements. 	septembre 2022 - janvier 2027	Gestionnaire-programme	en cours	
--	-------------------------------	------------------------	----------	--

Evaluation recommandation or issue 3 : Poursuivre le renforcement des capacités des partenaires.				
Action Clé	Calendrier	Responsable	Suivi	
			status	commentaires
3.1 Organiser une formation en monétisation des biens et services culturels numériques	2023	Gestionnaire-programme	en cours	Essayer de mutualiser les ressources en l'organisant avec un partenaire actif dans la coopération culturelle au Burkina Faso.